

Voortgang van de fietsenstalling bij het centraal station Maastricht d.d. 18.12.15

#### *Planning*

15 februari 2016 vindt voorlopige gunning plaats en 7 maart 2016 de definitieve gunning.

Op 15 februari weten we dan ook hoe de aannemer gaat bouwen en wanneer hij gaat starten.

Start zal vermoedelijk rond april/mei 2016 zijn.

De aannemer moet het werk per 1-12-2017 opleveren.

We zullen mede gunnen op basis van de aangeboden bouwtechniek die zo stil mogelijk, trillingsvrij, stofvrij etc moet zijn.

#### *Communicatie*

Er zal volop aandacht zijn voor de communicatie rondom dit project. Dit enerzijds vanuit de gemeente zelf maar ook vanuit de aannemer. We zijn aan het kijken om daarvoor ook een fysieke locatie in te richten (bijvoorbeeld in de stationshal).

Naast een projectsite en aandacht op de sociale media, komt er ook nog een informatiedag/avond voordat het werk start. Ikzelf wordt omgevingsmanager en u kunt mij ook altijd bellen of mailen.

#### *Kwaliteit omgeving bouwput*

Met de werkgroep is afgesproken dat we ten tijde van de bouw (1,5 jaar) proberen de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. De bouwhekken vormen daar een belangrijk onderdeel van. We zullen u binnenkort uitnodigen om hierover mee te denken. De aannemer weet dat dit een belangrijk aandachtspunt vormt.